

## Kostenvergleich Kredit - Abrechnung: LOS Rückbau ARA Zumikon, LOS Ableitung

### Übersicht Kredit

Preisstand Kredit: 1. Quartal 2005

	<u>Kredit</u>	<u>Los ZU</u>
Rückbau Zumikon ARA Zumikon (exkl. MwSt.)	2'772'000	2'716'000
Umbauarbeiten ARA Zumikon	2'551'000	2'551'000
Ausgleichsbecken	165'000	165'000
Los KWKW: Mehrkosten Rechenanlage	56'000	0
	<u>Kredit</u>	<u>Los ABL</u>
Ableitung ARA Zumikon nach Küsnacht	7'305'000	6'687'000
Druckleitung bis KWKW	4'416'500	4'416'500
Freigefälleleitung bis Regenbecken	1'022'500	1'022'500
Freigefälleleitung Regenbecken bis Hauptsammelkanal	1'100'000	1'100'000
Anschluss Regenbecken Gemeindehaus	148'000	148'000
Los KWKW: Kleinwasserkraftwerk	618'000	
	<b>10'077'000</b>	<b>9'403'000.00</b>

### Kostenverteiler

	<b>Urne Küsnacht</b>	Anteil Zumikon	Anteil Küsnacht
I FGL I: KWKW - Gemeindehaus	1'022'500	87.65%	12.33%
FGL II: Gemeindehaus - HSKA	1'100'000	49.38%	50.61%
FGL III: Anschluss RB Gemeindehaus	148'000	0.00%	100.00%
IV: Druckleitung	4'416'500	87.65%	12.33%
	<b>6'687'000</b>	<b>79.41%</b>	<b>20.57%</b>

	<b>Bauprojekt</b>		
I FGL I: KWKW - Gemeindehaus	1'113'000	87.65%	12.35%
FGL II: Gemeindehaus - HSKA	1'076'000	49.38%	50.62%
III .FGL III: Anschluss RB Gemeindehaus	201'000	0.00%	100.00%
IV Druckleitung	4'558'000	87.65%	12.35%
	<b>6'948'000</b>	<b>79.19%</b>	<b>20.81%</b>

HOLINGER AG, Zürich 27. Januar 2026, Peter Rudin