

Übersicht Laufende Projekte in der Gemeinde Zumikon

Stand: 11. August 2026

SEKRETARIAT GEMEINDERAT							
Betreff	Vorhaben	Beschreibung	Stand	Nächste Schritte	Wann	Aktualisiert	Kontakt
Verwaltungsorganisation	Dokumentation Prozessmanagement in der Gemeindeverwaltung.	Die teilweise seit Jahren eingespielten Prozesse und Abläufe sollen überprüft, ggf. aktualisiert und sodann schriftlich festgehalten werden. Dadurch soll u.a. die Einführung von neuen Mitarbeitern erleichtert werden.	Rollendes Projekt. Erste Abteilungen sind abgeschlossen. Weitere Abteilungen sollen folgen.	Abschluss der Arbeiten in den Abteilungen Finanzen und Gesellschaft	Bis Ende 2026	02.06.2026	Gemeindeschreiber Thomas Kauflin
Strategische Ziele für die neue Legislatur.	Der Gemeinderat bestimmt die Legislaturziele für die neue Amtsdauer von 2026 bis 2030.	In einem Strategie-Workshop definiert der Gemeinderat über die Legislaturziele, auf welche Projekte in den nächsten vier Jahren der Fokus gesetzt wird, wie sie angegangen und umgesetzt werden sollen.	Der Strategie-Workshop findet Ende August statt - teilweise gemeinsam mit den Abteilungsleitenden.	Auswertung Workshop und Formulierung Strategieziele, Zusammenfassung in schriftlicher Form, Kommunikation.	Herbst 2026	07.08.2026	Gemeindeschreiber Thomas Kauflin
SICHERHEIT							
Betreff	Vorhaben	Beschreibung	Stand	Nächste Schritte	Wann	Aktualisiert	Kontakt
Bevölkerungsschutz	Überarbeiten bzw. Erneuern des bestehenden Notfallkonzepts für einen wirksamen Bevölkerungsschutz.	Das bisherige Notfallkonzept ist nicht mehr aktuell. Notfallpläne, Bedrohungsszenarien und die Organisation des Krisenstabes sind zu überarbeiten und ein neues Notfallkonzept ist zu erstellen.	Neue Richtlinien Notstandsorganisation von Gemeinderat verabschiedet; Gemeindeführungsorgan (GFO) und Kernstab (KS) sind definiert, Risikoszenarien und Notfallabläufe sind erarbeitet.	Einsatzübung Notfalltreffpunkte und GFO.	4. Quartal 2026	06.08.2026	Sicherheit Roger Ryser

GESELLSCHAFT							
Betreff	Vorhaben	Beschreibung	Stand	Nächste Schritte	Wann	Aktualisiert	Kontakt
Wohnen im Alter Farlifang	Erstellung von Seniorenwohnungen.	Auf dem Grundstück Farlifang soll ein Wohnprojekt entstehen, welches in Zumikon ein sicheres und selbstbestimmtes Wohnen im Alter ermöglicht.	Die Zusammenarbeit mit der Oase-Gruppe wurde abgebrochen. Suche nach einer neuen Partnerschaft für die Realisierung des Projekts.	- Finden eines neuen Partners - Information der Öffentlichkeit (Dauerprozess). - Start Studienauftrag planen.	1. Hälfte 2026	01.07.2026	Gesellschaft Christoph Rüegg
HOCHBAU							
Betreff	Vorhaben	Beschreibung	Stand	Nächste Schritte	Wann	Aktualisiert	Kontakt
Raumplanung	Teilrevision der Bau- und Zonenordnung.	Mit Verfügung der Baudirektion des Kanton Zürich Amt für Raumentwicklung, vom 1. April 2026 wurde die von der Gemeindeversammlung festgesetzte Teilrevision grundsätzlich genehmigt. Nicht genehmigt wurden jedoch die Bestimmungen von Art. 29 Abs. 3 und 4 der teilrevidierten BZO sowie die Einzonung des Grundstücks Kat-Nr. 4610.	GR-Antrag: Inkraftsetzung Teilrevision kommunale Nutzungsplanung - Teilweise Nichtgenehmigung	Inkraftsetzung Teilrevision BZO	1.1.2027	05.08.2026	Hochbau Gideon Laukhuf
TIEFBAU							
Betreff	Vorhaben	Beschreibung	Stand	Nächste Schritte	Wann	Aktualisiert	Kontakt
Parkierungskonzept	In Zumikon wird das Parkplatzkonzept umgesetzt.	An der Gemeindeversammlung vom 9. Juni 26 wurde die Gebührenverordnung, im Zusammenhang mit dem Parkierungskonzept, genehmigt.	Planen der Ausführung.	Umsetzen der Massnahmen.	Bis Ende 2026	25.06.2026	Tiefbau Thomas Krauer
Tempo-30 Massnahmen	Umsetzen der Tempo-30 Zone gemäss Verkehrsplan.	In den Gebieten Gössikon, Leugrueb und "In der Gand" sollen die Zonen eingerichtet werden.	Die Pläne lagen öffentlich auf, die Mitwirkung ist abgeschlossen.	Festsetzung.	Bis Ende 2026	25.06.2026	

Langwisstrasse	Ersatz Wasserleitung Langwisstrasse.	Die alte Wasserleitung in der Langwisstrasse wird ersetzt.	Planen der Ausführung.	Umsetzen der Bauarbeiten.	Bis ca. Ende November 2026	24.07.2026	Tiefbau Thomas Krauer
LIEGENSCHAFTEN							
Betreff	Vorhaben	Beschreibung	Stand	Nächste Schritte	Wann	Aktualisiert	Kontakt
Gemeinschaftszentrum	Gesamterneuerung.	Gesamterneuerung Gemeinschaftszentrum.	- Ausführungsplanung - AVOR Submissionen	- Baubewilligung - AVOR Baustart	3. Quartal 2026	04.08.2026	Liegenschaften Beat Kientsch
Dorfplatzentwicklung	Neugestaltung Dorfplatz.	Erneuerung Dorfplatz.	Bewilligungsverfahren	Ausführungsplanung und Submissionen erarbeiten.	3. Quartal 2026	04.08.2026	Liegenschaften Beat Kientsch
Tiefgarage Dorfzentrum Zumikon	Gesamterneuerung Tiefgarage.	Gesamterneuerung und Sanierung der Tiefgarage: Gebäudehülle, Haustechnik, Oberflächen.	Bewilligungsverfahren	Ausführungsplanung, Submissionen erarbeiten.	3. Quartal 2026	04.08.2026	Liegenschaften Beat Kientsch
Asylunterkunft	Neubau Asylunterkunft.	Neue Asylunterkunft zur Erfüllung der Aufnahmequote erstellen.	Verpflichtungskredit am 30. November 2025 an der Urne abgelehnt	Strategische Grundsatz-Entscheidung zur zukünftigen Unterbringung der Asylsuchenden.	3. Quartal 2026	28.05.2025	Liegenschaften Beat Kientsch

Von Bauvorhaben direktbetroffene Anwohner werden jeweils direkt im Detail über das Vorhaben, allfällige Strassenbehinderungen oder -sperrungen informiert.

Diese Liste wird monatlich überarbeitet, ergänzt und aktualisiert. Erkennbar sind die überarbeiteten Beiträge an dem Datum in der Spalte "Aktualisiert".

Gibt es aktuelle Themen, die Sie auf dieser Liste vermissen? Haben Sie sonst eine wichtige Rückmeldung oder einen Wunsch zu dieser Liste? Melden Sie sich bitte direkt beim Sekretariat Gemeinderat via Tel.-Nr. 044 918 78 40 oder über E-Mail gemeinde@zumikon.ch.

Sekretariat Gemeinderat