
 

 

 

 

Übersicht Laufende Projekte in der Gemeinde Zumikon Stand: 30. Juni 2025 
 

SEKRETARIAT GEMEINDERAT 

Betreff Vorhaben Beschreibung Stand Nächste Schritte Wann Aktualisiert Kontakt 

Verwaltungs- 
organisation  
 

Optimieren der Ab-
läufe und Prozesse in 
der Verwaltung. 

 
Aufgrund laufend neuer Aufgaben 
sowie der Veränderung der Ar-
beitsabläufe im Zug der zuneh-
menden Digitalisierung sollen die 
internen Prozesse überprüft und 
ggf. aktualisiert bzw. optimiert 
werden. Analyse durch ein exter-
nes Unternehmen. 
 

Der Schlussbericht 
wurde dem Ge-
meinderat zur 
Kenntnis gebracht 
sowie die Mitarbei-
tenden informiert. 
Erste Workshops 
fanden statt. 

Weitere Workshops 
des Gemeinderats 
zur Entwicklung und 
Etablierung von An-
passungen. Fortlau-
fende Umsetzung. 

1. Hälfte 
2025 

31.01.2025 
Gemeindeschreiber 
Thomas Kauflin 

SICHERHEIT 

Betreff Vorhaben Beschreibung Stand Nächste Schritte Wann Aktualisiert Kontakt 

Bevölkerungsschutz 

Überarbeiten bzw. Er-
neuern des bestehen-
den Notfallkonzepts 
für einen wirksamen 
Bevölkerungsschutz. 

Das bisherige Notfallkonzept ist 
nicht mehr aktuell. Notfallpläne, 
Bedrohungsszenarien und die Or-
ganisation des Krisenstabes sind 
zu überarbeiten und ein neues 
Notfallkonzept ist zu erstellen.  

 
Neue Richtlinien 
Notstandsorganisa-
tion von Gemeinde-
rat verabschiedet; 
Gemeindeführungs-
organ (GFO) und 
Kernstab (KS) sind 
definiert. 
 

Analyse potenzieller 
Bedrohungen/Sze-
narien. Erarbeiten 
von situationsbezo-
genen Ablaufsche-
mata. Einsatzübung 
Notfalltreffpunkte. 

4. Quartal 
2025 

31.03.2025 

Gemeindeschreiber 
Thomas Kauflin / 

Sicherheit 
Roger Ryser 

GESELLSCHAFT 

Betreff Vorhaben Beschreibung Stand Nächste Schritte Wann Aktualisiert Kontakt 

Wohnen im Alter  
Farlifang 

Erstellung von Senio-
renwohnungen. 

Auf dem Grundstück Farlifang soll 
ein Wohnprojekt entstehen, wel-
ches in Zumikon ein sicheres und 
selbstbestimmtes Wohnen im Al-
ter ermöglicht. 

Mit der designierten 
Partnerin für die Re-
alsisierung des Pro-
jekts finden Ver-
handlungsgesprä-
che statt.  
Gewisse Verzöge-
rungen, grundsätz-
lich aber auf Kurs. 

 
- Vertragsverhand-

lungen mit Inves-
torin/Betreiberin 
abschliessen. 

- Information der 
Öffentlichkeit. 

- Start Studienauf-
trag. 

 

1. Hälfte 
2025 

31.01.2025 
Gesellschaft 
Marianne Hostettler 

  



 

 

 

 

HOCHBAU 

Betreff Vorhaben Beschreibung Stand Nächste Schritte Wann Aktualisiert Kontakt 

Raumplanung 
Teilrevision der Bau- 
und Zonenordnung. 

Die Gemeinde ist verplichtet, bis 
28.02.2025 die neuen Baubegriffe 
nach der IVHB in die Bau- und Zo-
nenordnung (BZO) zu überneh-
men. Weitere Themen werden ak-
tualisiert. 

 
Die Gemeindever-
sammlung hat der 
Teilrevision der 
BZO, mit gewissen 
Änderungen, am 
10. Juni 2025 zuge-
stimmt. 
 

Umsetzung 

Unmittelbar 
nach Eintritt 
der  Rechts-
kraft 

30.06.2025 
Hochbau 
Gideon Laukhuf 

TIEFBAU 

Betreff Vorhaben Beschreibung Stand Nächste Schritte Wann Aktualisiert Kontakt 

Morgental Sanierung Morgental. 

 
In der Strasse Morgental wird die 
bestehende Wasserleitung er-
setzt. Die Strasse wird saniert und 
die Beleuchtung wird auf LED um-
gerüstet.  
 

Die Arbeiten werden 
ausgeführt. 

Abschluss der 
Arbeiten. 

Ab Mai bis ca. 
Ende Oktober 
2025. 

29.04.2025 
Tiefbau 
Thomas Krauer 

Chapfsteigweg 
Ersatz Wasser- 
leitungen  
Chapfsteigweg. 

 
Im Chapfsteigweg, Bereich Ruchen- 
acher bis Chapfstrasse, werden die 
bestehenden Wasserleitungen  
ersetzt. Der Weg wird saniert und  
die Beleuchtung wird auf LED um- 
gerüstet. 
 

Die Arbeiten werden 
ausgeführt. 

Abschluss der 
Arbeiten. 

Ab Mai bis ca. 
Ende Oktober 
2025. 

29.04.2025 
Tiefbau 
Thomas Krauer 

LIEGENSCHAFTEN 

Betreff Vorhaben Beschreibung Stand Nächste Schritte Wann Aktualisiert Kontakt 

Gemeinschaftszentrum Gesamterneuerung. 

 
Gesamterneuerung und Sanie-
rung Gemeinschaftszentrum. 
 

Die Projektierung ist 
abgeschlossen. 

 
Urnenabstimmung 
am 28. September 
2025 
 

28.09.2025 30.06.2025 
Liegenschaften 
Fabrizio Vetter 

  



 

 

 

 

Dorfplatzentwicklung 
Neugestaltung Dorf-
platz. 

Erneuerung Dorfplatz. 

 
Verpflichtungskredit 
genehmigt an Urne 
vom 19. November  
2023. 
Stimmrechtsbe-
schwerde auch vor 
Bundesgericht ab-
gewiesen. 
 

Baugesuch, Ausfüh-
rungsplanung, Sub-
missionen erarbei-
ten. Ausführung in 
Abhängigkeit Pro-
jekt Tiefgarage. 

Ab 3. Quar-
tal 2025 

29.04.2025 
Liegenschaften 
Fabrizio Vetter 

Tiefgarage 
Dorfzentrum Zumikon 

Gesamterneuerung 
Tiefgarage. 

 
Gesamterneuerung und Sanie-
rung der Tiefgarage:  
Gebäudehülle, Haustechnik, 
Oberflächen. 
 

Verpflichtungskredit 
genehmigt an Urne 
vom 19. November  
2023. 

 
Klärung Kostenbe-
teiligung andere Ei-
gentümer. 
Danach Baugesuch, 
Ausführungspla-
nung, Submissio-
nen erarbeiten. 
 

Ab 3. Quar-
tal 2025 

29.04.2025 
Liegenschaften 
Fabrizio Vetter 

Asylunterkunft 
Neubau  
Asylunterkunft. 

Neue Asylunterkunft für Quotener-
füllung erstellen. 

 
Entscheid Bundes-
gericht liegt vor. 
 

 
Vorlage für Urnen-
abstimmung vorbe-
reiten. 
 

30.11.2025 30.05.2025 
Liegenschaften 
Fabrizio Vetter 

 
Von Bauvorhaben direktbetroffene Anwohner werden jeweils direkt im Detail über das Vorhaben, allfällige Strassenbehinderungen oder -sperrungen informiert. 
 
Diese Liste wird monatlich überarbeitet, ergänzt und aktualisiert. Erkennbar sind die überarbeiteten Beiträge an dem Datum in der Spalte "Aktualisiert". 
 
Gibt es aktuelle Themen, die Sie auf dieser Liste vermissen? Haben Sie sonst eine wichtige Rückmeldung oder einen Wunsch zu dieser Liste? 
Melden Sie sich bitte direkt beim Sekretariat Gemeinderat via Tel.-Nr. 044 918 78 40 oder über E-Mail gemeinde@zumikon.ch. 
 
Sekretariat Gemeinderat 


