

## Übersicht Laufende Projekte in der Gemeinde Zumikon

Stand: 31. März 2026

SEKRETARIAT GEMEINDERAT							
Betreff	Vorhaben	Beschreibung	Stand	Nächste Schritte	Wann	Aktualisiert	Kontakt
<b>Verwaltungsorganisation</b>	Dokumentation Prozessmanagement in der Gemeindeverwaltung.	Die teilweise seit Jahren eingespielten Prozesse und Abläufe sollen überprüft, ggf. aktualisiert und sodann schriftlich festgehalten werden. Dadurch soll u.a. die Einführung von neuen Mitarbeitenden erleichtert werden.	Rollendes Projekt. Erste Abteilungen sind abgeschlossen. Weitere Abteilungen sollen folgen.	Abschluss der Arbeiten in den Abteilungen Finanzen und Gesellschaft	Bis Mitte 2026	31.12.2025	Gemeindeschreiber Thomas Kauflin
SICHERHEIT							
Betreff	Vorhaben	Beschreibung	Stand	Nächste Schritte	Wann	Aktualisiert	Kontakt
<b>Bevölkerungsschutz</b>	Überarbeiten bzw. Erneuern des bestehenden Notfallkonzepts für einen wirksamen Bevölkerungsschutz.	Das bisherige Notfallkonzept ist nicht mehr aktuell. Notfallpläne, Bedrohungsszenarien und die Organisation des Krisenstabes sind zu überarbeiten und ein neues Notfallkonzept ist zu erstellen.	Neue Richtlinien Notstandsorganisation von Gemeinderat verabschiedet; Gemeindeführungsorgan (GFO) und Kernstab (KS) sind definiert.	Analyse potenzieller Bedrohungen/Szenarien. Erarbeiten von situationsbezogenen Ablaufschemata. Einsatzübung Notfalltreffpunkte.	2. Quartal 2026	30.03.2026	Sicherheit Roger Ryser
GESELLSCHAFT							
Betreff	Vorhaben	Beschreibung	Stand	Nächste Schritte	Wann	Aktualisiert	Kontakt
<b>Wohnen im Alter Farlifang</b>	Erstellung von Seniorenwohnungen.	Auf dem Grundstück Farlifang soll ein Wohnprojekt entstehen, welches in Zumikon ein sicheres und selbstbestimmtes Wohnen im Alter ermöglicht.	Die Zusammenarbeit mit der Oase-Gruppe wurde abgebrochen. Suche nach einer neuen Partnerschaft für die Realisierung des Projekts.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finden eines neuen Partners</li> <li>- Information der Öffentlichkeit (Dauerprozess).</li> <li>- Start Studienauftrag planen.</li> </ul>	1. Hälfte 2026	26.03.2026	Gesellschaft Christoph Rüegg

HOCHBAU							
Betreff	Vorhaben	Beschreibung	Stand	Nächste Schritte	Wann	Aktualisiert	Kontakt
<b>Raumplanung</b>	Teilrevision der Bau- und Zonenordnung.	Anpassungen gem. Gemeindeversammlung sind abgeschlossen. Alle Unterlagen sind vollständig als Genehmigungseingabe beim Kanton eingereicht.	Zur Genehmigung beim Kanton	Genehmigung Kanton	2. Quartal 2026	26.3.2026	Hochbau Gideon Laukhuf
TIEFBAU							
Betreff	Vorhaben	Beschreibung	Stand	Nächste Schritte	Wann	Aktualisiert	Kontakt
<b>Weid/Chapfweg</b>	Sanierung Weid/Chapfweg (Bereich Panoramaweg bis Griederweg)	In der Strasse Chapfweg, wird die bestehende Wasserleitung ersetzt. Die Strasse wird saniert und die Beleuchtung wird auf LED umgerüstet.	Ausführung der Arbeiten.	Die Arbeiten werden ausgeführt.	Ab 30. März bis ca. Ende Juni 2026	27.03.2026	Tiefbau Thomas Krauer
LIEGENSCHAFTEN							
Betreff	Vorhaben	Beschreibung	Stand	Nächste Schritte	Wann	Aktualisiert	Kontakt
<b>Gemeinschaftszentrum</b>	Gesamterneuerung.	Gesamterneuerung Gemeinschaftszentrum.	- Ausführungsplanung - AVOR Submissionen	- Baubewilligung - AVOR Baustart	1. Quartal 2026	26.01.2026	Liegenschaften Fabrizio Vetter
<b>Dorfplatzentwicklung</b>	Neugestaltung Dorfplatz.	Erneuerung Dorfplatz.	Publikation Baugesuch	Ausführungsplanung und Submissionen erarbeiten.	1.+2. Quartal 2026	20.03.2026	Liegenschaften Fabrizio Vetter
<b>Tiefgarage Dorfzentrum Zumikon</b>	Gesamterneuerung Tiefgarage.	Gesamterneuerung und Sanierung der Tiefgarage: Gebäudehülle, Haustechnik, Oberflächen.	Publikation Baugesuch	Ausführungsplanung, Submissionen erarbeiten.	1.+2. Quartal 2026	20.03.2026	Liegenschaften Fabrizio Vetter

Asylunterkunft	Neubau Asylunterkunft.	Neue Asylunterkunft zur Erfüllung der Aufnahmequote erstellen.	Verpflichtungskredit am 30. November 2025 an der Urne abgelehnt	Strategische Grundsatz-Entscheide zur zukünftigen Unterbringung der Asylsuchenden.	1. Quartal 2026	27.02.2025	Liegenschaften Fabrizio Vetter
----------------	---------------------------	----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------	-----------------------------------

Von Bauvorhaben direktbetroffene Anwohner werden jeweils direkt im Detail über das Vorhaben, allfällige Strassenbehinderungen oder -sperrungen informiert.

**Diese Liste wird monatlich überarbeitet, ergänzt und aktualisiert. Erkennbar sind die überarbeiteten Beiträge an dem Datum in der Spalte "Aktualisiert".**

**Gibt es aktuelle Themen, die Sie auf dieser Liste vermissen? Haben Sie sonst eine wichtige Rückmeldung oder einen Wunsch zu dieser Liste? Melden Sie sich bitte direkt beim Sekretariat Gemeinderat via Tel.-Nr. 044 918 78 40 oder über E-Mail [gemeinde@zumikon.ch](mailto:gemeinde@zumikon.ch).**

**Sekretariat Gemeinderat**